


УТВЕРЖДАЮ
 Глава Белоярского района

 С.П. Маненков
 14 февраля 2017 год

План-график запуска проектов администрации Белоярского района в 2017 году

№ пп	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Строительство объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский» (220 мест)			
1.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	апрель-май 2017 года	Жданова Е.Ю. – председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района
1.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом администрации Белоярского района (далее - Проектный комитет)	май 2017 года	Проектный комитет
2.	Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский» (300 мест)			
2.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в МПО	Направлена проектная инициатива в МПО	август – сентябрь 2017 года	Жданова Е.Ю. – председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района
2.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	сентябрь 2017 года	Проектный комитет
3.	Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский»			
3.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в МПО	Направлена проектная инициатива в МПО	февраль 2017 года	Жданова Е.Ю. – председатель Комитета по образованию администрации

						Белоярского района
3.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом		февраль 2017 года		Проектный комитет
4.	«Обеспечение водоснабжением г. Белоярский»					
4.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в МПО	Направлена проектная инициатива в МПО		апрель – май 2017 года		Коннов М.Н. – начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района
4.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом		май 2017 года		Проектный комитет
5.	«Благоустройство набережной в г. Белоярский»					
5.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в МПО	Направлена проектная инициатива в МПО		апрель – май 2017 года		Коннов М.Н. – начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района
5.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом		май 2017 года		Проектный комитет