

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

29 мая 2018 года
15 часов 00 минут

г.Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 1 | Маненков Сергей Петрович | - глава Белоярского района, Председатель Проектного комитета; |
| 2. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель Председателя Проектного комитета; |
| 3. | Бордун Анна Олеговна | - ведущий специалист отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, и.о секретаря Проектного комитета; |
| 4. | Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 5. | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам; |
| 6. | Вашук Виталий Александрович | - заместитель главы Белоярского района; |
| 7. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 8. | Серебренников Максим Фёдорович | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; |
| 9. | Корягина Елена Александровна | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 10. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 11. | Коннов Михаил Николаевич | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района; |
| 12. | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района |
| 13. | Жданова Елена Юрьевна | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района; |
| 14. | Рябухин Михаил Анатольевич | - начальник юридическо-правового управления администрации Белоярского района. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципальных проектов:
 - 1.1. Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский»;
 - 1.2. «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский»;
 - 1.3. «Обеспечение водоснабжением г.Белоярский»;
2. О ходе реализации регионального портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на территории Белоярского района.
3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района

1. О ходе реализации муниципальных проектов:
 - 1.1 Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский»;
 - 1.2 «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский»;
 - 1.3 «Обеспечение водоснабжением г.Белоярский»;
(Жданова Е.Ю., Коннов М.Н.)

РЕШИЛИ:

- 1.1 Принять информацию к сведению.
- 1.2 Рекомендовать руководителям проектов администрации Белоярского района представлять информацию о ходе реализации на заседании Проектного комитета в соответствии с запланированными контрольными точками, утвержденными календарным планом к проекту.

2. О ходе реализации регионального портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на территории Белоярского района.

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

- 2.1 Принять информацию к сведению.
- 2.2 Ответственным за реализацию мероприятий портфеля Проектов обеспечить своевременное исполнение и отчетность по запланированным контрольным точкам.

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

- 3.1 Принять информацию к сведению.
- 3.2 Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.2.1 протокола № 10 от 16.02.2018 года.

Глава Белоярского района,
председателя Проектного комитета



С.П. Маненков

Ведущий специалист отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
и.о секретаря Проектного комитета



А.О. Бордун