

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

13 февраля 2017 года
9 часов 30 минут

г.Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 1. | Маненков Сергей Петрович | - Глава Белоярского района, председатель Проектного комитета |
| 2. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета |
| 3. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района |
| 4. | Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 5. | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам; |
| 6. | Шатохин Дмитрий Сергеевич | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района |
| 7. | Харкавлук Сергей Васильевич | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка |
| 8. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |
| 9. | Коннов Михаил Николаевич | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района |
| 10. | Вакуленко Ирина Владимировна | - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района |
| 11. | Рябухин Михаил Анатольевич | - начальник юридическо - правового управления администрации Белоярского района |
| 12. | Полякова Любовь Ивановна | - председатель Комитета по социальной политике администрации Белоярского района |
| 13. | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово главы Белоярского района С.П. Маненкова и заместителя главы Белоярского района, председателя комитета по финансам и налоговой политике И.Ю. Гисс.
2. Об участии органов администрации Белоярского района в проектах и портфелях проектов автономного округа.
3. Проектные инициативы.
4. О рассмотрении и утверждении плана-графика запуска проектов на 2017 год.
5. О плане работы Проектного комитета на 2017 год.

1. Вступительное слово главы Белоярского района С.П. Маненкова и заместителя главы Белоярского района, председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района И.Ю. Гисс.

(Маненков С.П., Гисс И.Ю.)

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о внедрении в деятельность органов местного самоуправления принципов и методов проектного подхода.

2. Об участии органов администрации Белоярского района в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию об участии в портфелях проектов планируемых к реализации на территории ХМАО-Югры согласно приложению 1 к протоколу.

2.2. Руководителям органов администрации Белоярского района (Ждановой Е.Ю., Орлову А.А., Шатохину Д.С., Трофимову А.В., Харкавлюку С.В., Бурматова Л.М.) ознакомиться с паспортами портфелей проектов и Реестром компонентов утвержденными Проектным комитетом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Проектные инициативы.

(Бурматова Л.М., Вакуленко И.В.)

РЕШИЛИ:

3.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Реконструкция здания теплицы СОШ №3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г.Белоярский» (далее – Проект) (согласно приложению 2).

3.2. Назначить куратором Проекта – Сокол Наталью Владимировну, заместителя главы по социальным вопросам. Назначить руководителем Проекта Жданову Елену Юрьевну – председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района.

3.3. Руководителю Проекта подготовить паспорт Проекта и календарный план и согласовать его с заинтересованными лицами (службами).

Срок исполнения: до 10 марта 2017 года.

3.4. Руководителю Проекта направить на рассмотрение в Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района паспорт Проекта и календарный план согласованный всеми заинтересованными лицами.

Срок исполнения: до 15 марта 2017 года.

3.5. Куратору Проекта утвердить паспорт Проекта.

Срок исполнения: до 28 марта 2017 года.

3.6. Управлению экономики, реформ и программ администрации Белоярского района направить в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию о запуске проекта «Реконструкция здания теплицы СОШ №3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г.Белоярский».

Срок исполнения: до 31 марта 2017 года.

4. О рассмотрении и утверждении плана-графика запуска проектов на 2017 год.
(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

4.1. Управлению экономики реформ и программ администрации Белоярского района дополнить план-график запуска потенциальных проектов администрации Белоярского района в 2017 году проектом «Благоустройство Набережной в г. Белоярский». Закрепить следующие мероприятия и сроки:

- формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в МПО (апрель-май 2017 года);
 - принятие решения о запуске проекта (май 2017 года).
- Срок исполнения: до 14 февраля 2017 года.

4.2. Утвердить план-график запуска потенциальных проектов администрации Белоярского района в 2017 году с учетом изменений предусмотренных пунктом 4.1. протокола.

Срок исполнения: до 22 февраля 2017 года.

5. О плане работы Проектного комитета на 2017 год.
(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить план работы Проектного комитета администрации Белоярского района на 2017 год согласно приложению 3 к протоколу.

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета

С.П. Маненков

Начальник управления экономики,
реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета

Л.М. Бурматова