

ПРОТОКОЛ № 22

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

15 апреля 2019 года
09 часов 00 минут

г. Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Маненков Сергей Петрович | - глава Белоярского района, Председатель Проектного комитета; |
| 2. | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 3. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района |
| 4. | Ващук Виталий Александрович | - заместитель главы Белоярского района |
| 5. | Азанова Татьяна Михайловна | - заместитель председателя Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района по доходам; |
| 6. | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам |
| 7. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 8. | Жданова Елена Юрьевна | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района; |
| 9. | Серебренников Максим Федорович | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района. |
| 10. | Корягина Елена Александровна | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 11. | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района; |
| 12. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации региональных проектов/портфелей проектов в которых принимает участие администрация Белоярского района (о контрольных точках и показателях).
2. О ходе реализации муниципального проекта: «Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района».
3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района

1. О ходе реализации региональных проектов/портфелей проектов в которых принимает участие администрация Белоярского района (о контрольных точках и показателях).

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

- 1.1 Принять информацию к сведению.
- 1.2 Ответственным за реализацию мероприятий портфелей Проектов обеспечить своевременное исполнение и отчетность по запланированным контрольным точкам.

2. О ходе реализации муниципального проекта: «Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района».

(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять информацию к сведению.
- 2.2. Утвердить запрос на изменение в управленческие документы в части корректировки паспорта проекта и уточнения календарного плана проекта «Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района».

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

- 3.1. Принять информацию к сведению.
- 3.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.2 протокола №19 от 20.12.2018 года, пункты 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. протокола №21 от 27.02.2019 года

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



С.А. Ворожищева