

## ПРОТОКОЛ № 16

### заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

31 августа 2018 года  
10 часов 00 минут

г.Белоярский

#### Присутствовали:

#### Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- |     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| 1   | Маненков Сергей Петрович     | - глава Белоярского района, Председатель Проектного комитета;   |
| 2.  | Ойнец Александр Валерьевич   | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель Председателя Проектного комитета;  |
|     |                              | - ведущий специалист отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, исполняющий обязанности секретаря Проектного комитета; |
| 3.  | Бордун Анна Олеговна         | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района;  |
| 4.  | Гисс Ирина Юрьевна           | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам;  |
| 5   | Сокол Наталья Владимировна   | - заместитель главы Белоярского района  |
| 6.  | Ващук Виталий Александрович  | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;   |
| 7.  | Бурматова Людмила Михайловна | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района;   |
| 8.  | Трофимов Андрей Владимирович | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района;  |
| 9.  | Корягина Елена Александровна | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;  |
| 10. | Орлов Алексей Анатольевич    | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района;   |
| 11  | Коннов Михаил Николаевич     | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района;  |
| 12. | Жданова Елена Юрьевна        |   |

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципальных проектов:
  - 1.1. «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский»;
  - 1.2. Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района.
2. О закреплении ответственных за достижение показателей и реализацию мероприятий портфелей проектов ХМАО-Югры, основанных на Национальных и Федеральных проектах. (Демография, Развитие Образования, Культура, Жилье и городская среда, Экология, Цифровая экономика, Малое и среднее предпринимательство)
3. О запуске муниципального проекта «Создание и внедрение модели муниципальной системы дополнительного образования детей в Белоярском районе».
4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

**1. О ходе реализации муниципальных проектов:**

**1.1 «Благоустройство набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский»;**

**1.2 Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района.**

(Коннов М.Н., Бурматова Л.М.)

**РЕШИЛИ:**

1.1.1 Принять информацию к сведению.

1.1.2 Руководителю проекта обеспечить завершение работ в полном объеме по строительству общественной и пикниковой зоны – включая городскую площадь и сцену, площадку для сезонной торговли (кафе, летние павильоны), пешеходный мост, зону для пикников, арт-объекты.

Срок исполнения: до 10 сентября 2018 года

1.2.1 Принять информацию к сведению.

1.2.2 Руководителю проекта обеспечить внедрение технологий «бережливого производства» в соответствии с календарным планом проекта. Доклад о ходе реализации проекта представить на заседании проектного комитета в декабре 2018 года.

Срок исполнения: декабрь 2018 года

**2. О закреплении ответственных за достижение показателей и реализацию мероприятий портфелей проектов ХМАО-Югры, основанных на Национальных и Федеральных проектах.**

(Бурматова Л.М.)

**РЕШИЛИ:**

2.1 Во исполнение поручения пункта 3.3.1. протокола №31 от 14.08.2018 года заседания Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре назначить ответственными:

1) за достижение показателей и выполнение мероприятий муниципальной составляющей Портфеля проектов «Жилье и городская среда» - Ойнеца Александра Валерьевича, первого заместителя главы Белоярского района;

2) за достижение показателей и выполнение мероприятий муниципальной составляющей Портфелей проектов «Экология», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»\*, «Международная кооперация и экспорт»\* - Ващука Виталия Александровича, заместителя главы Белоярского района;

3) за достижение показателей и выполнение мероприятий муниципальной составляющей Портфелей проектов «Демография», «Развитие образования», «Культура», «Наука»\*, «Здравоохранение»\*, «Производительность труда и экспорт»\* - Сокол Наталью Владимировну, заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам.

\*- по состоянию на 20.08.2018 года Белоярский район не принимает участие в реализации данного портфеля проектов, но согласно требованиям Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, необходимо закрепить ответственных за реализацию всех портфелей проектов основанных на Национальных и Федеральных проектах.

2.2 Заместителям главы Белоярского района изучить перечень мер поддержки муниципальных образований Российской Федерации. Предложить по 5 мер поддержки за счет использования средств окружного и федерального бюджета, в которых может принять участие администрация Белоярского района.

Предложения направить в управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.

Срок исполнения: до 17 сентября 2018 года.

**3. О запуске муниципального проекта «Создание и внедрение модели муниципальной системы дополнительного образования детей в Белоярском районе».**  
(Жданова Е.Ю.)

**РЕШИЛИ:**

3.1 Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Создание и внедрение модели муниципальной системы дополнительного образования детей в Белоярском районе» (далее – Проект) (согласно приложению 1).

3.2 Назначить куратором Проекта – Сокол Наталью Владимировну, заместителя главы Белоярского района по социальным вопросам. Назначить руководителем Проекта - Жданову Елену Юрьевну, председателя Комитета по образованию Белоярского района.

3.3 Руководителю Проекта подготовить паспорт Проекта и календарный план Проекта в соответствии с утвержденными формами.

Срок исполнения: до 11 сентября 2018 года.

3.4 Руководителю Проекта направить на рассмотрение в Муниципальный проектный офис паспорт Проекта и календарный план согласованный всеми заинтересованными лицами.

Срок исполнения: до 14 сентября 2018 года.

3.5 Рекомендовать руководителю Проекта проводить совещания команды Проекта с целью обсуждения вопросов о ходе реализации Проекта, мониторинга исполнения поручений и достижения контрольных точек по Проекту не реже одного раза в месяц.

**4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района**

(Бордун А.О.)

**РЕШИЛИ:**

4.1 Принять информацию к сведению.

4.2 Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.9. протокола №12 от 25.04.2018 года.

Глава Белоярского района,  
председателя Проектного комитета

С.П. Маненков

Ведущий специалист отдела проектного управления и инвестиций,  
управления экономики, реформ и программ  
администрации Белоярского района,  
исполняющий обязанности  
секретаря Проектного комитета

А.О. Бордун