

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

28 сентября 2018 года
10 часов 00 минут

г.Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1 | Маненков Сергей Петрович | - глава Белоярского района, Председатель Проектного комитета; |
| 2. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель Председателя Проектного комитета; |
| 3. | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 4. | Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 5 | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам; |
| 6. | Ващук Виталий Александрович | - заместитель главы Белоярского района |
| 7. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 8. | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района; |
| 9. | Корягина Елена Александровна | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 10. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 11. | Коннов Михаил Николаевич | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района; |
| 12. | Жданова Елена Юрьевна | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района; |
| 13. | Серебренников Максим Федорович | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации региональных проектов/портфелей проектов в которых принимает участие администрация Белоярского района;
2. Информация об оценке результативности участников проектной деятельности в 3 квартале 2018 года.
3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

1. О ходе реализации региональных проектов/портфелей проектов в которых принимает участие администрация Белоярского района (о контрольных точках и показателях).

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

- 1.1 Принять информацию к сведению.
- 1.2 Ответственным за реализацию мероприятий портфелей Проектов обеспечить своевременное исполнение и отчетность по запланированным контрольным точкам.

2. Информация об оценке результативности участников проектной деятельности в 3 квартале 2018 года.

(Бурматова Л.М.)

- 2.1 Принять информацию к сведению.
- 2.2 Отметить высокую исполнительскую дисциплину муниципальных служащих администрации Белоярского района, ответственных за реализацию мероприятий, запланированных к исполнению в 3 квартале 2018 года, согласно заслушанной информации.

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

- 3.1 Принять информацию к сведению.
- 3.2 Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.1.2., 3.3., 3.4. протокола №16 от 31.08.2018 года.

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



С.А.Ворожищева