

ПРОТОКОЛ № 23

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

21 мая 2019 года
11 часов 00 минут

г. Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

1. Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района, Председатель Проектного комитета;
2. Ворожищева Светлана Александровна - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета;
3. Ващук Виталий Александрович - заместитель главы Белоярского района
4. Гисс Ирина Юрьевна - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района;
5. Бурматова Людмила Михайловна - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;
6. Вакуленко Ирина Владимировна - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района;
7. Корягина Елена Александровна - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района;
8. Трофимов Андрей Владимирович - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района;
9. Орлов Алексей Анатольевич - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;
10. Коннов Михаил Николаевич - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района
11. Полякова Любовь Ивановна - председатель Комитета по социальной политике администрации Белоярского района
12. Богдановский Вячеслав Сергеевич - заместитель начальника юридическо-правового управления администрации Белоярского района

Приглашенные:

13. Гапончикова Лариса Валерьевна - директор Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский политехнический колледж»
14. Майборода Александр Викторович - председатель Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района
15. Аксенова Татьяна Николаевна - заместитель председателя Комитета по культуре администрации Белоярского района

16. Войтехович Александр
Романович

- заместитель начальника управления по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии муниципального образования в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации.

2. О рассмотрении проектной инициативы муниципального проекта «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Белоярского района»

3. О ходе реализации муниципальных проектов:

3.1. Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского района «Твоя профессия – твоё будущее»;

3.2. Формирование, развитие и сопровождение узнаваемого бренда Белоярского района.

4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

1. Об участии муниципального образования в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации.

(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

1.1 Принять информацию к сведению.

1.2 Органам администрации Белоярского района внести изменения в муниципальные программы в части выделения сведений о финансировании муниципальных составляющих региональных проектов в разрезе источников финансирования, в том числе с учетом заключенных соглашений на 2019 год.

Срок исполнения: 31 мая 2019 года

1.3 Ежемесячно с 20 по 25 число отчетного периода, ответственным за достижение плановых показателей (курирующим заместителям главы) направлять в МПО статус достижения показателей, зафиксированных в управленческих документах по Национальным проектам, а так же подтверждающие документы о прохождении контрольных точек для внесения в Информационную систему управления проектной деятельностью ХМАО-Югры.

1.4 Председателю Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района (Майбороде А.В.) проанализировать показатели регионального проекта «Спорт – норма жизни» и представить на очередном проектном комитете предложения по достижению установленных показателей до 2021 года.

1.5 Начальнику управления капитального строительства администрации Белоярского района (Коннову М.Н.) и начальнику управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района (Серебренникову М.Ф.) проанализировать показатель «Общий объем ввода жилья» регионального проекта «Жилье», при необходимости согласовать корректировки с Департаментом строительства ХМАО-Югры.

Срок исполнения: до 03 июня 2019 года

2. О рассмотрении проектной инициативы муниципального проекта «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Белоярского района».

(Орлов А.А.)

РЕШИЛИ:

2.1. Инициатору проекта (Орлову А.А.):

доработать Проектную инициативу в части синхронизации с региональными проектами «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

предоставить на очередном заседании проектного комитета Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу, на 2019-2020 годы поквартирно.

3. О ходе реализации муниципальных проектов:

3.1. Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского района «Твоя профессия – твое будущее».

(Вакуленко И.В.)

РЕШИЛИ:

3.1.1. Принять информацию к сведению;

3.1.2. Рекомендовать руководителю проекта «Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского района «Твоя профессия – твое будущее» продолжить реализацию проекта в соответствии с запланированными контрольными точками и утвержденным календарным планом.

3.2. Формирование, развитие и сопровождение узнаваемого бренда Белоярского района.

(Вашук В.А.)

РЕШИЛИ:

3.2.1. Принять информацию к сведению;

3.2.2. Утвердить запрос на изменение в управленческие документы в части корректировки паспорта проекта и календарного плана проекта «Формирование, развитие и сопровождение узнаваемого бренда Белоярского района»;

3.2.3. Руководителю Проекта «Формирование, развитие и сопровождение узнаваемого бренда Белоярского района»:

подготовить план мероприятия/сценарий проведения первой стратегической сессий по территориальному маркетингу и брендингу.

Срок исполнения: до 10 июня 2019 года.

изучить опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе опыт Нижневартовского района по развитию туристического сектора. Информацию о результатах представить на очередной проектный комитет.

4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.


(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

4.1. Принять информацию к сведению.

4.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 2.7 протокола №21 от 27.02.2019 года.

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



С.А.Ворожищева