

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

09 июня 2018 года

г.Белоярский

11 часов 00 минут

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1 | Маненков Сергей Петрович | - глава Белоярского района, Председатель Проектного комитета; |
| 2. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель Председателя Проектного комитета; |
| 3. | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 4. | Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 5 | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам; |
| 6. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 7. | Серебренников Максим Фёдорович | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; |
| 8. | Голубкова Елена Валентиновна | - ведущий специалист отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 9. | Иванов Иван Вячеславович | - главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 10 | Коннов Михаил Николаевич | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района; |
| 11 | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района |
| 12. | Жданова Елена Юрьевна | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района; |
| 13. | Рябухин Михаил Анатольевич | - начальник юридическо-правового управления администрации Белоярского района. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципальных проектов:
 - 1.1. Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский»;
 - 1.2. Актуализация Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года;
 - 1.3. Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района.
2. О ходе реализации региональных портфелей проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»; «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» на территории Белоярского района.
3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района

1. О ходе реализации муниципальных проектов:
 - 1.1 Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский»;
 - 1.2 Актуализация Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года;
 - 1.3 Внедрение и развитие технологий «бережливого производства» на территории Белоярского района.

(Жданова Е.Ю., Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

- 1.1 Принять информацию к сведению.
- 1.2 Руководителю проекта представить информацию о ходе реализации проекта «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года» на очередном заседании Проектного комитета.

2. О ходе реализации региональных портфелей проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»; «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» на территории Белоярского района.

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

- 2.1 Принять к сведению информацию о ходе реализации Портфелей Проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» в Белоярском районе, о степени достижения показателей и выполнения мероприятий.
- 2.2 Ответственным за реализацию мероприятий портфелей Проектов обеспечить своевременное исполнение и отчетность по запланированным контрольным точкам.

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

- 3.1 Принять информацию к сведению.
- 3.2 Считать исполненными и снять с контроля пункт 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 6.4., 6.5. протокола № 12 от 25.04.2018 года.

Глава Белоярского района,
председателя Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



С.А. Ворожищева