

ПРОТОКОЛ № 28

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

14 февраля 2020 года
11 часов 00 минут

г. Белоярский

Присутствовали:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Маненков Сергей Петрович | - глава Белоярского района, председатель Проектного комитета; |
| 2. | Ойнец Александр Валерьевич | - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель председателя Проектного комитета |
| 3. | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 4. | Гисс Ирина Юрьевна | - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; |
| 5. | Сокол Наталья Владимировна | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам; |
| 6. | Бурматова Людмила Михайловна | - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района; |
| 7. | Жданова Елена Юрьевна | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района; |
| 8. | Корягина Елена Александровна | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района; |
| 9. | Трофимов Андрей Владимирович | - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района; |
| 10. | Орлов Алексей Анатольевич | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района; |
| 11. | Коваленок Дмитрий Георгиевич | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района; |
| 12. | Серебренников Максим Федорович | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района; |
| 13. | Полякова Любовь Ивановна | - председатель Комитета по социальной политике администрации Белоярского района. |
| 14. | Рябухин Михаил Анатольевич | - начальник юридическо - правового управления администрации Белоярского района |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О степени достижения показателей и исполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры основанных на целевых моделях, направленных на улучшение инвестиционного климата за 2019 год.

(Ворожищева С.А., Серебренников М.Ф., Орлов А.А., Трофимов А.В.)

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о степени достижения показателей и исполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях, направленных на улучшение инвестиционного климата за 2019 год принять к сведению (приложение 1 к протоколу).

1.2. Муниципальному проектному офису проинформировать руководителей органов администрации о декомпозированных мероприятиях и показателях на 2020 год, утвержденных управленческими документами.

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

(Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 2.6. протокола Проектного комитета администрации Белоярского района № 25 от 27.09.2019 года, пункт 5.3. протокола Проектного комитета администрации Белоярского района №19 от 20.12.2018 года.

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета

С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления и инвестиций,
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета

С.А. Ворожищева